

第3回 銚田・行方・潮来市一般廃棄物広域処理促進協議会議概要

1. 開催日時 平成26年2月6日(木) 午後2時～午後3時
2. 開催場所 銚田市大洋公民館 2階研修室
3. 出席者 委員6名、幹事10名、事務局3名、コンサルタント1名
4. 協議会議での報告・協議

(報告)

- (1) ごみ処理広域化総合検討委員会の中間報告について
- (2) ごみ処理施設建設候補地選定委員会の中間報告について

(協議)

- (1) 平成25年度銚田・行方・潮来市一般廃棄物広域処理促進協議会補正予算について
- (2) 平成26年度ごみ処理広域化事業スケジュール(案)について
- (3) 鹿行広域事務組合への事務移管に係る事前協議について
- (4) 3市のホームページ掲載内容(案)について
- (5) その他

第3回協議会議では、上記の事項について事務局より市長・市職員に対して報告・説明し、審議を行いました。

協議会での議事経過及び議決結果を以下に示します。

(報告事項)

(1) ごみ処理広域化総合検討委員会の中間報告について

事務局より、これまでの検討委員会での協議結果(計画の基本事項、ごみ処理の現状と課題、広域処理に係る基本事項、採用可能技術の検討)について報告しました。

報告内容について質問・意見はなく、承認されました。

(2) ごみ処理施設建設候補地選定委員会の中間報告について

事務局より、これまでの選定委員会での協議結果(事業計画、基礎調査、建設回避エリアの設定、面積条件の設定、推薦候補地の設定、今後の用地選定スケジュール)について報告しました。

報告内容について質問・意見はなく、承認されました。

(協議事項)

(1) 平成25年度銚田・行方・潮来市一般廃棄物広域処理促進協議会補正予算について

事務局より、ごみ処理広域化基本構想等策定業務委託料の確定に伴い、平成25年度の歳入歳出予算から不用額を減額したことについて説明しました。

説明内容について審議した結果、異議はなく、原案通り承認されました。

(2) 平成 26 年度ごみ処理広域化事業スケジュール (案) について

事務局より、広域化事業に係る以下の①～③の業務のスケジュールについて説明しました。

- ①促進協議会、幹事会、総合検討委員会、候補地選定委員会の開催予定
- ②事務移管 (規約変更) 業務の工程
- ③循環型社会形成推進地域計画策定業務の工程

説明内容について審議した結果、異議はなく、原案通り承認されました。

なお、③の業務で策定する「循環型社会形成推進地域計画」は、施設整備に際して交付金申請のために必要なものであり、計画 (案) は平成 26 年 9 月に県の廃対課に提出する予定であることを市長・市職員に対して伝えました。

(3) 鹿行広域事務組合への事務移管に係る事前協議について

事務局より、事務移管に係る以下の①～⑤の事項について説明しました。

- ①鹿行広域事務組合への事務移管 (規約変更) スケジュール (案) について

鹿行広域事務組合による事業を行うまでに必要な業務ごとのスケジュールを説明し、平成 26 年 5 月までに事務移管計画 (案) を決定すれば、平成 27 年 4 月より移管可能であることを市長・市職員に対して伝えました。

- ②移管事務について

ごみ処理施設の建設と施設の管理運営を行うこととします。

- ③事務所の位置について

銚田合同庁舎内に設置することとします。

- ④組織体制について

鹿行広域事務組合に「(仮称) ごみ処理施設建設準備室」を設置することとします。

- ⑤職員の派遣について

ごみ処理広域化事業に必要な職員を 3 市から派遣することとします。

説明内容について審議した結果、①は審議継続とし、②から⑤は原案通り承認されました。

(4) 3 市のホームページ掲載内容 (案) について

事務局より、ホームページ掲載内容に係る以下の①・②の事項について説明しました。

- ①協議会では独自のホームページを作成せず、3 市のホームページの担当課のページに掲載すること
- ②ホームページに掲載する内容 (案) は、協議会の概要、協議会規約、これまでの各種の協議結果の概要とすること

説明内容について審議した結果、異議はなく、原案通り承認されました。

(5) その他

第 4 回協議会議は、平成 26 年 5 月 8 日 (木) 午後 2 時より行方市北浦庁舎 2 階第 1 会議室で開催することを確認しました。

以上